

## 1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명 <sup>①</sup>	내부 업무용 가상화 서버 도입	담당부서	정보화지원과	담당자 (연락처)	김영대 (728-2302)
사업개요 <sup>②</sup>	○ 사 업 명 : 내부업무용 가상화 서버 도입 ○ 사업기간 : 2020.1~4월 ○ 사 업 량 : 내부업무용 가상화서버 H/W 도입 				

사업명 <sup>①</sup>	데이터 기반 행정 활성화를 위한 빅데이터 분석사업	담당부서	정보화지원과	담당자 (연락처)	이우진 (728-2293)
사업개요 <sup>②</sup>	○ 사 업 명 : 2020년 공공빅데이터 분석사업 ○ 사업기간 : 2020. 1 ~ 12월 ○ 사 업 량 : 2개분야 빅데이터 분석 ○ 예 산 액 : 110백만원 ○ 사업주요 내용 - 차고지증명제 시행 관련 차고지 확보 난항지역 선제 발굴 - 지역경제 활성화를 위한 지역상권변화 분석				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>	추진중	이행률	10%
	○ 빅데이터 분석사업 발굴 및 검토에 따른 회의 참석(도·행정시) - 빅데이터 분석사업 과제 발굴(차고지증명제 시행 관련 차고지 확보 난항지역 선제 발굴, 지역경제 활성화를 위한 지역상권변화 분석) - 활용 예상 데이터 및 추가 데이터, 데이터 구매량 등 협의				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>	추진중	이행률	40%
	○ 2020년 분야별 빅데이터 분석모델 구축사업 계약 체결 - 공영주차장 입지선정, 도시재생 뉴딜사업 추진 우선지역 도출 등 7개 분석 사업 및 통신·신용카드 데이터 구매 - 관련부서 상세 요구사항 분석 및 자료제공 협의				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>	추진중	이행률	75%
	○ 2020년 분야별 빅데이터 분석모델 구축사업 추진 - 공영주차장 입지선정, 도시재생 뉴딜사업 추진 우선지역 도출 등 7개 분석사업 데이터 수집 및 변환, 분석 모델링 - 신용카드 데이터 공급(월별 데이터 공급 - 계속)				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>	완료	이행률	100%
	○ 2020년 분야별 빅데이터 분석모델 구축사업 완료 - 공영주차장 입지선정 등 7개 과제 빅데이터 분석결과 관련 실과 배부 - 분야별 빅데이터 분석 결과 보고서 검증 및 개선 - 분석 및 활용결과 빅데이터 분석플랫폼 게시				

사업명 <sup>①</sup>	본청 및 읍면동 행정정보통신 시설 정비 및 보강	담당부서	정보화지원과	담당자 (연락처)	홍은정 (728-2313)
사업개요 <sup>②</sup>	<div>○ 사업기간 : 1월 ~ 12월</div> <div>○ 사 업 비 : 1억원</div> <div>○ 사업내용 : 정보통신망(전화, 네트워크) 및 통신시설 정비</div> <div>- 제주시 부서 재배치에 따른 정보통신망 정비</div> <div>- 스마트청사 안내 시스템 확대 구축에 따른 정보통신망 공사</div> <div>- 제주시 청사 사무실 환경개선 통신공사</div> <div>- 외청부서 노후 정보통신망 정비</div>				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>	추진중	이행률	20%
	1. 제주시 부서 재배치에 따른 정보통신 공사 <div>○ 계획수립 : 3월</div> <div>○ 계약 및 착수 : 3월</div> <div>○ 공사추진 및 준공 : 3월~4월</div>				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>	추진중	이행률	87%
	1. 제주시 청사 사무실 환경개선 통신공사 <div>○ 계획수립 : 4월</div> <div>○ 계약 및 착수 : 4월</div> <div>○ 공사추진 및 준공 : 4월~6월</div> 2. 외청부서 노후 정보통신망 재정비 <div>○ 계획수립 : 4월</div> <div>○ 계약 및 착수 : 5월</div> <div>○ 공사추진 및 준공 : 5월~6월</div> 3. 디지털 직원안내도, 부서일정표 설치에 따른 정보통신망 공사 <div>○ 계획수립, 계약, 착수 : 4월</div> <div>○ 공사착수 및 준공 : 5월</div>				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>	완료	이행률	100%
	1. 2020년 하반기 인사이동에 따른 정보통신망 정비 공사 <div>○ 계획수립, 계약 및 착수, 공사추진 및 준공 : 9월</div>				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>		이행률	

사업명 <sup>①</sup>	청사 내 무선인터넷 구축	담당부서	정보화지원과	담당자 (연락처)	김무진 (728-2312)
사업개요 <sup>②</sup>	○ 사업기간 : 1월 ~ 3월 ○ 사 업 비 : 1억원 ○ 사업내용 : 무선 인터넷(WiFi) 인프라 구축 - 5층 30대(WIPS AP 26대, 인증서버·방화벽·컨트롤러 3식, 네트워크 장비 1식) - 무선인터넷 인프라 구축 통신망 구성(통신실, 본관 1~2층)				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>	완료	이행률	100%
	○ 계획수립, 보안성검토, 계약요청 : 1월 ○ 계약 및 착수, 무선인터넷 통신망 구축 및 회선 개통 : 2월 ○ 무선인터넷 장비 납품 및 설치 : 3월				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>		이행률	
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>		이행률	
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>		이행률	

사업명 <sup>①</sup>	인터넷전화기(IP전화)구입	담당부서	정보화지원과	담당자 (연락처)	홍은정 (728-2313)
사업개요 <sup>②</sup>	○ 사업기간 : 1월 ~ 3월 ○ 사 업 비 : 1억원 ○ 사업대상 : 노후 및 보안평가기준 미달 인터넷전화기 ○ 사업내용 : 인터넷전화기 구입 및 설치(210대)				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>	완료	이행률	100%
	○ 계획수립 및 계약심사 : 1월 ○ 계약 및 착수 : 2월 ○ 납품 및 설치 : 3월				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>		이행률	
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>		이행률	
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>		이행률	

사업명 <sup>①</sup>	행정업무용 노후 컴퓨터 및 모니터 교체	담당부서	정보화지원과	담당자 (연락처)	문지예 (728-2322)
사업개요 <sup>②</sup>	○ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월 ○ 사 업 비 : 342,760천원 ○ 사업대상 : 제주시 전부서 노후 전산장비(컴퓨터, 모니터) ○ 사업내용 : 행정업무용 노후 컴퓨터 및 모니터 교체				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>	추진중	이행률	82.1%
	○ 2020년 상반기 행정전산장비(컴퓨터) 조달구입 : ‘20. 1월 - 컴퓨터 본체 300대(256,256천원) ○ 2020년 상반기 행정전산장비(모니터) 조달구입 : ‘20. 2월 - 모니터 100대(25,135천원) ○ 행정업무용 노후 전산장비 교체 추진 : ‘20. 1월 ~ 3월				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>	완료	이행률	100%
	○ 2020년 상반기 행정전산장비 추가 구입 : ‘20. 5월 - 컴퓨터 본체 11대(11,446천원) - 모니터 55대(13,975천원)				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>		이행률	
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>		이행률	

※ 일반회계 • 특별회계 • 기금별로 작성

①사업명 : 세부사업설명서의 사업명

②사업개요 : 개요, 배경, 근거, 사업기간, 사업비, 예산과목(통계목), 기대효과 등

③이행단계 : 추진중 / 완료 / 완료후계속추진(계속사업, 이월사업)